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Situation

Sie sind Mitarbeiter/-in der [T.SYS GmbH, einem Systemhaus, welches IT-Dienstleistungen fir Privatpersonen und Unternehmen
anbietet.

Ein Kunde der IT.SYS GmbH ist die Arztpraxis Care. Diese wird mit ihrer Praxis an einen neuen Standort ziehen. Dabei soll die
IT-Technik zum Teil emeuert werden. Die IT.SYS GmbH wird mit der Planung und Umsetzung des Umzuges beauftragt.

Sie arbeiten an diesem Projekt mit und sollen die folgenden vier Aufgaben erledigen:

~ Das Projekt zur Installation der IT planen und einen Netzplan vervollsténdigen

— Die Energiebilanz der neuen Hardware optimieren und Fehler in einem Skript korrigieren
— Die Migration der bestehenden Postféicher auf den neuen E-Mail-Server vorbereiten

~ MaBnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherung ergreifen und den Kunden beraten

1. Aufgabe (25 Punkte)
In Vorbereitung des Umzuges arbeiten Sie an der Planung mit.
a) Ihr Kollege sagt zu lhnen, bei dem Umzug der Arztpraxis handelt es sich um ein Projekt.
Nennen Sie vier Merkmale eines Projekts. 4 Punkte

b) Die Ziele in einem Projekt sollen den SMART-Kriterien entsprechen.
Nennen Sie die vier weiteren SMART-Kriterien auf Deutsch oder Englisch. 4 Punkte
S speific - spezifisch
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) InVorbereitung des Projektes wird ein Netzplan erstellt. Ihr Kollege hat bereits mit der Erstellung angefangen und bittet Sie,
diesen zu vervollstandigen.

Tragen Sie die fehlenden FAZ, FEZ, SAZ, SEZ, GP'und FP in den nebenstehenden Plan ein. 14 Punkte

Hinweis:

FAZ = friihester Anfangszeitpunkt

FEZ = friihester Endzeitpunkt
reie Puffer (= FAZ des Nachfolgers — FEZ des aktuellen Vorgangs)
pétester Anfangszeitpunkt, SEZ = spatester Endzeitpunkt
esamtpuffer (= SAZ — FAZ oder = SEZ — FEZ)

d) Markieren Sie den kritischen Pfad im Netzplan.
@) Der Vorgang H, der Abbau der alten Infrastruktur, verzogert sich um vier Stunden.
Beschreiben Sie die Auswirkung auf das Projektende.
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Kommentar

» Vargang | Beschreibung Dauer in Stunden | Vorganger §
A |istAnalyse 2 5
n B | SollKonzept 4 A E]
C | Beschaffung neuer Server 3 B N
D | Installation strukturierter Netzwerk-Verkabelung ] B 2
rE £ | Datensicherung 2 ] 5
. F Dokumentation des neuen Netzwerkes 5 B s
b G| Installation neuer Server 4 <) -
H__| Abbau alter Infrastruktur [ 3
aﬂ 1 Einrichtung Clients 3 G H
J Funktionstest 1 1
6 9 K| Ubergabe und Einweisung der Mitarbeiter 2 3]

puzimyaioy

A 4 3/1 L

BHEE 2% O—+—O






 


 




 

 

