

1) Modul #: Kaffeepadverpackung

2) Teilnehmer: Tim Schäfer, Max Bremer, Daniel Ruffing,
Alexander Schwegel, Jonas Klein, Patrick Gorges

3) Aktueller Stand:

- Prototyp vollständig geplant
- Grundbestandteile gefertigt & getestet:
 - Schweißbacken
 - Saugnapfe
 - Trichter (Pappmodell)
- Modul zu fertigen:
 - Abrollwalzen
 - Schneidvorrichtung
 - Gesamtaufbau

Probleme:

- Saugnapfe → Probleme beim Auseinanderziehen der
Schweißfolie (hoher Widerstand).

4) Planung für dieses Schuljahr:

- Prototypenbau: wird klappen
- Integration in Gesamtanlage: dieses Schuljahr nicht mehr realisierbar.
- Inbetriebnahme: Inbetriebnahme des Prototyps, allerdings nicht der gesamten Anlage.