NETZPLANTECHNIK
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Der Ablauf des morgendlichen Frühstücks soll optimiert werden. Dazu werden Informationen über 

· die üblichen Vorgänge zur Bewältigung des Projekts, 

· die gegenseitigen Abhängigkeiten dieser Vorgänge untereinander, 

· die Festlegung wichtiger Termine bei der Projektrealisation benötigt.
	Vorgangsliste

	lfd. Nr.
	Vorgangsbezeichnung
	lfd. Nr. Vorgänger
	Dauer in Minuten

	1
	Küche betreten
	
	1

	2
	Radio einschalten
	
	1

	3
	Wasser kochen
	
	5

	4
	Tisch decken
	
	3

	5
	Brot schneiden
	
	2

	6
	Kaffee filtern
	
	4

	7
	Brot belegen
	
	3

	8
	Brot essen
	
	8

	9
	Kaffee trinken
	
	12

	10
	Zeitung lesen
	
	10

	11
	Tisch abräumen
	
	3

	12
	Radio ausschalten
	
	1

	13
	Küche verlassen
	
	1


Stellen Sie die Planung mit Hilfe der Netzplantechnik dar.

Bestimmen Sie die Vorgänger.

Ordnen Sie dann die Knoten in der richtigen Abfolge an.

